CRONOPROGRAMMA CAMPO DELL'ADEGUAMENTO a7_39 - via Padana Superiore, 17_Ex SVAR

DATA: 13/06/2017

	Attività	inizio	fine	gior
1	APPROVAZIONE GIUNTA COMUNALE	05/07/17	05/07/17	1
2	STIPULA	06/07/17	05/08/17	30
3	PRESENTAZIONE PDC RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA	05/08/17	04/09/17	30
4	RILASCIO PDC RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA	04/09/17	19/10/17	45
5	INIZIO LAVORI OO.PP.	19/10/17	28/11/17	40
6	FINE LAVORI OO.PP.	28/11/17	28/03/18	120
7	COLLAUDO OO.PP.	28/03/18	27/05/18	60
8	RILASCIO PDC INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PRIVATO	05/08/17	04/09/17	30
10	AGIBILITA' EDIFICIO PRIVATO	27/05/18	27/05/18	1
11				
12				
13