



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 735 del 09-06-2025 - ORIGINALE

UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE - SERVIZIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Allegati: n° 27

OGGETTO:	(CIG 9508663CED; CUP: G95B21000020001) LAVORI DI RIASSETTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA <input type="checkbox"/> NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE COMPENSAZIONE, PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE MAGGIORI OPERE A SINERGICA S.P.A. DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ADEGUAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE CIG: B7185A0B04
----------	---

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (Dup) 2025/2027 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000). Immediatamente eseguibile";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Immediatamente eseguibile";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 8 gennaio 2025 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 parte finanziaria. Immediatamente eseguibile";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 19 marzo 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, ai sensi dell'art. 6 del DL. n. 80/2021, convertito con modificazioni di Legge n. 113/2021. Immediatamente eseguibile"

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 242 del 10.10.2022 si approvava l'accordo: Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport/Comune di Cernusco sul Naviglio che regola i rapporti di concessione del finanziamento di cui al DECRETO DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELL'11.08.2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY in Cernusco sul Naviglio CUP G95B21000020001;





- con deliberazione di G.C. n. 348 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato: "LAVORI DI RIASSETTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" redatto dall'RTP con Capogruppo Arch. Giuseppe De Martino, comportante una spesa complessiva di € 2.960.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1844 del 23.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la lettera d'invito ed il disciplinare di gara ed è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento;

- con Determinazione Dirigenziale n. **225 del 21.02.2023**, esecutiva ai sensi di legge, sono stati affidati i lavori in argomento alla **SINERGICA srl (divenuta S.p.A.) di Milano** per un importo contrattuale di **€ 1.947.579,83** di cui € 52.095,18 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge (10 %), rideterminando e riapprovando contestualmente il Quadro Economico dell'opera;

Dato atto che, nella fase esecutiva dei lavori, si sono rese necessarie modifiche non sostanziali delle opere in progetto determinate dall'insorgenza di circostanze impreviste e imprevedibili, che rientrano all'interno del campo di applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.vo 50/2016, in quanto le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto ed il valore delle modifiche stesse è al di sotto delle soglie fissate all'art. 35 del D.Lgs.vo 50/2016 e del 10% del valore iniziale del contratto;

Predetta realizzazione di ulteriori opere comportano maggiori lavori, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.vo 50/2016, con le modalità meglio specificate negli allegati atti di perizia suppletiva e di variante, redatti dalla Direzione Lavori in data 15.11.2024 ed attestanti una maggior spesa di **€ 65.153,52** al netto del ribasso del 17,377% ed **oltre IVA di legge al 10%**;

Visti gli allegati atti della perizia in argomento, sottoscritti per accettazione dalla ditta titolare del contratto principale, comprendenti:

- Relazione perizia suppletiva e di variante;
- Atto di sottomissione;
- Computo metrico variante;
- Elenco prezzi unitari-analisi prezzi;
- Quadro comparativo;
- Computo metrico di perizia;
- Computo metrico sicurezza;

Ritenuta l'applicabilità dell'istituto della compensazione di cui all'art. 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 prolungato con l'art. 1 della L. n.213 del 30.12.2023, in misura pari all'80%, pari a **€86.354,27 oltre IVA di legge**, sussistendo le condizioni previste, sulla base degli allegati redatti dal Direttore Lavori:

- Adeguamento Prezzi 2024 - Quadro di raffronto (ALLEGATO 1);
- Adeguamento Prezzi 2024 - Tabella di calcolo (ALLEGATO 2);
- Verbale di Adeguamento Prezzi;

Preso atto che l'approvazione dei predetti atti è subordinata al nulla osta del DIPARTIMENTO PER LO SPORT Ufficio per l'Impiantistica sportiva e Interventi per lo sport – Ministero;

Vista la corrispondenza intercorsa fra il Comune e il DIPARTIMENTO PER LO SPORT Ufficio per l'Impiantistica sportiva e Interventi per lo sport (PEC Ns. Prot. n°2024/58865 DA MINISTERO Richiesta chiarimenti ed approfondimenti documentali; PEC Ns. prot. n°2025/16365 A MINISTERO Trasmissione





chiarimenti e approfondimenti documentali richiesti) - a seguito della quale il Ministero con nota PEC ns. prot. n°2025/27420 esprime il proprio nulla osta subordinato alla trasmissione di chiarimenti e questi ultimi sono stati inoltrati dal Comune con PEC prot. n°2025/ 28094;

Preso atto che a seguito dell'assenso Ministeriale si rende necessario procedere all'approvazione degli atti di perizia previa assunzione dell'impegno di spesa di €5.300,00, oltre 4%n per CNPAIA e 22% per IVA, per adeguamento attività di Direzione Lavori della parcella professionale di cui alla D.D. n. 1271/2022, con la quale si approvava l' appendice contrattuale n. 2 del 29.09.2022 (contratto Rep. 4543 del 07.04.2022) al contratto Rep. N.3904 del 15/03/2021 e successiva Appendice n. 1 Rep. N. 4303 del 02.02.2022, a favore dell' RTP individuato nell'atto costitutivo di "Raggruppamento di professionisti di scopo e mandato collettivo speciale con Rappresentanza", Rep. n. 958 Racc. n. 675 Registrato a Milano DP II-TP3 il 22.01.2021 n.5066 serie 1T, autenticato nella firma dalla Dott.ssa Giulia Candiani Notaio in Cusano Milanino Viale Cooperazione n.15 e specificatamente:

- **a favore del Mandatario: Arch. Giuseppe De Martino** C.F. si veda allegato e P.IVA 08804320151, - Viale Sarca, 78, cap. 20125 Milano (MI) **€ 2.607,60 oltre 4% per cnpaia e 22% per Iva, per un totale lordo di € 3.308,52;**

- **Mandante 1: Progetto CMR Srl**, con sede in Milano (MI) Via Franco Russoli, 6, cap. 20143, C.F. e P.IVA 11636010156, **€ 2.514,32 oltre 4% per cnpaia e 22% per Iva, per un totale lordo di € 3.190,17;**

- **Mandante 2: Dott. Geologo Giorgio Cardin** C.F. si veda allegato e Partita IVA 113305380159, residente in Settimo Milanese (MI) Via Sandro Pertini, 34/B cap. 20019, **€ 178,08 oltre 4% (salvo verifica in sede di liquidazione) per Cassa Geol. e 22% per Iva, per un totale lordo di € 225,95;**

Ritenuti i suddetti atti meritevoli di approvazione;

Visti i verbali di Verifica e Validazione del progetto di variante;

Preso atto che le somme complessivamente necessarie trovano copertura finanziaria, sul Capitolo 11671.2 denominato: "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA" :

Imp. 2025.739.1 alla voce di quadro economico: "Imprevisti, Somme a disp. Tutto incluso" per €173.383,21 (€71.668,87 per perizia di variante lavori IVA inclusa; €94.989,70 per compensazione ed €6.724,64 per adeguamento parcella D.L.)

Vista: la documentazione attestante che gli affidatari in questione sono in regola con gli adempimenti contributivi;

Verificata l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse e non sussistendo situazioni altre di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Codice di comportamento del comune di Cernusco sul Naviglio approvato con delibera di Giunta comunale n. 243 del 02.10.2023;

Visto il vigente "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 2.10.2023 e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche, atti





endoprocedimentali e/o ad adottare il provvedimento finale, che sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, così come aggiunto dall'art. 1 cc. 41 della L. 190/2012;

Accertato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Dato atto ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 5, comma 3, del vigente Regolamento dei controlli interni del Comune di Cernusco sul Naviglio, che la presente determinazione è conforme ai principi di regolarità e correttezza amministrativa secondo le leggi, lo Statuto e i Regolamenti vigenti nonché alle norme che regolano la specifica materia in oggetto;

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi definiti nel PIAO 2025-2027 e nei limiti delle risorse assegnate al Settore dal PEG 2025-2027

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all'oggetto della presente determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il Geom. Alberto Caprotti Responsabile EQ Servizio Urbanizzazioni Secondarie;

Visto l'art. 142 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cernusco sul Naviglio relativo alle competenze dirigenziali,

DETERMINA

1) di prendere atto della corrispondenza intercorsa fra il Comune e il DIPARTIMENTO PER LO SPORT Ufficio per l'Impiantistica sportiva e Interventi per lo sport (PEC Ns. Prot. n°2024/58865 DA MINISTERO Richiesta chiarimenti ed approfondimenti documentali; PEC Ns. prot. n°2025/16365 A MINISTERO Trasmissione chiarimenti e approfondimenti documentali richiesti) - a seguito della quale il Ministero con nota PEC ns. prot. n°2025/27420 esprime il proprio nulla osta subordinato alla trasmissione di chiarimenti e questi ultimi sono stati prontamente inoltrati dal Comune con PEC prot. n°2025/ 28094;

2) di approvare, dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.vo 50/2016, gli atti della perizia di variante e suppletiva dei LAVORI DI RIASSETTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, meglio specificati negli elaborati progettuali di perizia, dai quali risulta una maggiore spesa di **€ 65.153,52 (di cui €2.457,38 per oneri di sicurezza)** al netto del ribasso del 17,377% ed oltre IVA di legge al 10%, con la necessità pertanto di elevare l'importo contrattuale da **€ 1.947.579,83** di cui € 52.095,18 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge (10 %), a **€ 2.012.733,35** di cui € 54.552,56 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge (10 %)

3) di affidare l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori, di cui alla perizia approvata, a Sinergica S.p.A. C.F./P.IVA 09152140969 sede legale via C. Treves n.51 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), già titolare del contratto principale di realizzazione delle opere in questione e firmataria per accettazione dell'atto di perizia;

4) di approvare, come da allegati elaborati contabili del direttore dei lavori/RUP, la compensazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 prolungato con l'art. 1 della L. n.213 del 30.12.2023, in misura pari all'80%, pari a €86.354,27 oltre IVA di legge al 10% per i LAVORI DI RIASSETTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU di cui alla D.D. n. 225/2023;





5) di imputare, a favore di Sinergica S.p.A. C.F./P.IVA 09152140969 sede legale via C. Treves n.51 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), le maggiori somme pari a €166.658,57 (€71.668,87 per perizia di variante lavori IVA inclusa; €94.989,70 per compensazione) sul Capitolo 11671.2 denominato: "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA" attingendo dalla voce di quadro economico riapprovato con D.D. n. 1418 del 13.11.2024 denominata: " Imprevisti, Somme a disp. Tutto incluso";

6) di approvare, come da allegato calcolo, l'adeguamento della parcella professionale di cui alla alla D.D. n. 1271/2022, con la quale si approvava l' appendice contrattuale n. 2 del 29.09.2022 (contratto Rep. 4543 del 07.04.2022) al contratto Rep. N.3904 del 15/03/2021 e successiva Appendice n. 1 Rep. N. 4303 del 02.02.2022, a favore dell' RTP individuato nell'atto costitutivo di "Raggruppamento di professionisti di scopo e mandato collettivo speciale con Rappresentanza", Rep. n. 958 Racc. n. 675 Registrato a Milano DP II-TP3 il 22.01.2021 n.5066 serie 1T, autenticato nella firma dalla Dott.ssa Giulia Candiani Notaio in Cusano Milanino Viale Cooperazione n.15 e specificatamente:

- a favore del Mandatario: Arch. Giuseppe De Martino C.F. si veda allegato e P.IVA 08804320151, - Viale Sarca, 78, cap. 20125 Milano (MI) **€ 2.607,60 oltre 4% per cnpaia e 22% per Iva, per un totale lordo di € 3.308,52 (49,20%);**

- Mandante 1: Progetto CMR Srl, con sede in Milano (MI) Via Franco Russoli, 6, cap. 20143, C.F. e P.IVA 11636010156, **€ 2.514,32 oltre 4% per cnpaia e 22% per Iva, per un totale lordo di € 3.190,17 (47,44%);**

- Mandante 2: Dott. Geologo Giorgio Cardin C.F. si veda allegato e Partita IVA 113305380159, residente in Settimo Milanese (MI) Via Sandro Pertini, 34/B cap. 20019, **€ 178,08 oltre 4% (salvo verifica in sede di liquidazione) per Cassa Geol. e 22% per Iva, per un totale lordo di € 225,95 (3,36%);**

dando atto che l'importo contrattuale viene elevato da **€ 126.225,11 oltre** oltre 4% ed IVA di legge al 22% a **€131.525,11** oltre 4% ed IVA di legge al 22% per un complessivo di €166.879,05;

7) di imputare, nelle modalità di cui al predetto punto 6) del presente determinato, a favore del dell' RTP con Capogruppo Arch. Giuseppe De Martino la maggiore somma pari a €6.724,64 (CIG: B7185A0B04) sul Capitolo 11671.2 denominato: "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 - R.IVA" attingendo dalla voce di quadro economico riapprovato con D.D. n. 1418 del 13.11.2024 denominata: " Imprevisti, Somme a disp. Tutto incluso" stabilendo che il presente atto sottoscritto per accettazione dal Mandatario costituisce contratto;

8) di dare mandato all'Ufficio Segreteria Generale per la stipula del contratto di perizia di variante e suppletiva dei LAVORI DI RIASSETTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, a favore di Sinergica S.p.A. C.F./P.IVA 09152140969 sede legale via C. Treves n.51 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI);

9) di dare atto che i pagamenti relativi ai lavori/servizi di cui al presente determinato saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato dalle ditte con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti d'ufficio;

10) di nominare per il presente atto quale RUP il Geom. Alberto Caprotti - Responsabile E.Q, Urbanizzazioni Secondarie ex art. 15 del D.Lgs.vo 36/2023;



11) di aver verificato l'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o ad adottare il provvedimento finale, che sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, così come aggiunto dall'art. 1 cc. 41 della L. 190/2012.

12) di dare atto che per quanto concerne l'applicazione:

- dei principi trasversali di parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani ed inclusione lavorativa ai sensi dell'art. 47 D.L. n. 77/2021; principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, di cui al Decreto 9 febbraio 2022

-degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art.17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

relativamente agli affidamenti di cui al presente atto si fa riferimento e si intende applicato quanto già pattuito nelle rispettive determinazioni di aggiudicazione n. 1271/2022, e n.225/2023;

13) di pubblicare ex art. 106 co.5 del D.Lgs.vo 50/16 l'Avviso di variante all'Albo Pretorio Comunale.

14) di rideterminare il quadro economico di cui alla D.D. n. 1418 del 13.11.2024 come segue:

a) importo dei lavori e delle forniture			Ministero	Comune
a1 per lavori edili ed affini d.d. 225/2023	€	1.958.180,79		
a2 oneri indiretti della sicurezza d.d. 225/2023	€	54.552,56		
Totale importo lavori e forniture	€	2.012.733,35		
b) somme a disposizione				
b1 Iva 10% sui lavori d.d. 225/2023	€	201.273,33		
Totale Importo Lavori (Iva compresa)	€	2.214.006,68	961.293,35	1.252.713,33
b2 Competenze professionali Progettazione, indagini geologiche CSP,CSE,DL tutto incluso - D.D. n.173/21, 706/21, 1271/22, 1272/22	€	240.906,93	80.752,52 10.880,74	43.545,20 105.728,47
b2 BIS Competenze professionali DL Variante con il presente atto	€	6.724,64	6.724,64	
b3 Collaudo T.A. e Statico D.D. 662/2023	€	35.526,40		35.526,40
b4 Collaudo Torri Faro tutto incluso nella D.D. 662/2023 per €. 488,27	€	424,83		424,83
b5 Incentivo funzioni tecniche (RUP)	€	15.574,58		15.574,58
b6 Accantonamento per risorse finanziarie	€	7.487,78		7.487,78
b7 Spese di Supporto al RUP D.D. 1435/22	€	15.338,00	15.338,00	
b8 Pareri Enti (CONI) D.D. n. 266/2021	€	150,00		150,00





b9 Accatastamento incluso CNPAIA e IVA 22%	€	5.075,20		5.075,20
b10 Arredo e attrezzature inclusa IVA 22%	€	30.012,00		30.012,00
b11 Certificazione Energetica APE Tutto incluso	€	2.537,60		2.537,60
b12 Imprevisti, Somme a disp. Tutto incluso	€	275.619,59	275.619,59	0,0
b12 bis Allacciamento Idrico di d.d. 970/24	€	3.333,11	2.108,50	1.224,61
b12 ter Allacciamento fognario d.d. 970/24	€	2.343,09	2.343,09	
b13 quater Allacciamento elettrico d.d.1042/24	€	8.759,87	8.759,87	
b.14 Diritti Amministrativi CONI d.d.1418/2024	€	590,00	590,00	
b15 contributo Anac	€	600,00	600,00	
b16 Compensazione Lavori di cui al presente atto	€	94.989,70	94.989,70	
Totale somme a disposizione	€	745.993,32		
Importo complessivo	€	2.960.000,00	1.460.000,00	1.500.000,00

12) di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013.

Impegni di spesa:

€ 3.308,52 Capitolo 11671.2 anno 2025 (Mandatario: Arch. Giuseppe De Martino) Cig: B7185A0B04

€ 3.190,17 Capitolo 11671.2 anno 2025 (Mandante 1: Progetto CMR Srl) Cig: B7185A0B04

€ 225,95 Capitolo 11671.2 anno 2025 (Mandante 2: Dott. Geologo Giorgio Cardin) Cig: B7185A0B04

€71.668,87 Capitolo 11671.2 anno 2025 (Sinergica)

€94.989,70Capitolo 11671.2 anno 2025 (Sinergica)

€275.619,59Capitolo 11671.2 anno 2025 (imprevisti)

**II DIRIGENTE DEL SETTORE
 UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE
 DUCA ALESSANDRO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Determinazione 735 del 09-06-2025 proveniente da SERVIZIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE e avente ad oggetto: (CIG 9508663CED; CUP: G95B21000020001) LAVORI DI RIASSETTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE COMPENSAZIONE, PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE MAGGIORI OPERE A SINERGICA S.P.A. DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ADEGUAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE CIG: B7185A0B04

Capitolo	ANNO	Importo	Impegno
11671.2	2025	3.308,52	3529.1
11671.2	2025	3.190,17	3530.1
11671.2	2025	225,95	3531.1
11671.2	2025	71.668,84	3532.1
11671.2	2025	94.989,90	3533.1

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si esprime Parere

Favorevole

Contrario

in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra indicata.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Articolo 154 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cernusco Sul Naviglio, 09-06-2025

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario e Patrimonio
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

