
SIGLA INTERVENTO
OBBLIGHI 

CONVENZIONALI
OPERATORE

APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE

NOTE 

TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 

RELATIVI IMPORTI
OPERE 2012 OPERE 2013 OPERE 2014 NOTE FINALI

PA2/AS VIA ALLA 

BATTILOCCA

Convenzione stipulata 
in data 06/07/09

importo opere a 
scomputo

importo opere a 
scomputo

Opere Urbanizzazioni primaria COLLAUDI
IN CORSO      

ONERI URB PRIM. € 726.240 € 113.360
DEL G.C. 

196/2007
€ 390.880

DEL.G.C. 

196/2007

Opere Urbanizzazione Secondaria :

ONERI URB SEC. € 882.720
importo opere a 

scomputo + Aree cedute per URB 
PRIM mq 876

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 0 € 536.605

Aree cedute per URB 
SEC mq 5.336

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
€ 0 = =

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 1.000.000 € 649.965 € 390.880 € 1.040.845

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

82.521,00 mq.
importo opere 

aggiuntive
importo opere 

aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 0 € 1.000.000 € 120.000 € 1.192.312 € 568.115 € 2.801.272 € 2.366.301 € 0 € 0

 PLX VIA MAZZINI E 

succ. Variante  PLX

Convenzione stip.        
succ. variante stip.

10.04.2006        

01.07.2011
importo opere a 

scomputo
da D.G. 224 del 

27/07/2011

importo opere a 
scomputo

ONERI URB PRIM. € 338.281 € 147.686 € 0

ONERI URB SEC. € 187.351

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 0

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
€ 0

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 0

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq. = =
importo per 

monetizzazione aree non 
reperite

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ € 0

importo opere 
aggiuntive

importo opere 
aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

€ 147.686 € 0 € 0 € 126.719 € 0 € 0

In corso procedura per scuola paritaria
dell'infanzia; dopo un primo passaggio in
C.C. è stato effettuato un ulteriore
passaggio in C.C. per modifiche finalizzate
alla successiva Gara che verrà svolta entro
il 2011.

CONVENZIONE OPERE DA 
INDIVIDUARE AL NETTO di 

oneri 76.274,65 € già versati

PREVISIONE PER ANNO DI REALIZZAZIONE TRIENNALE
 - l'anno di iscrizione si riferisce alla data di collaudo e presa in carico -

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

Il piano originario del 2006 è stato
oggetto di revisione e nel luglio 2011 è
stata sottoscritta nuova Convenzione che
prevede, in aggiunta alle opere
inizialmente previste la realizzazione di
una nuova rotatoria tra le vie Alfieri e
Mazzini. Le opere previste nel sottosuolo
saranno a totale carico del comune,
mentre quelle in soprasuolo (rotatoria
cordoli marciapiedi ecc.) saranno a totale
carico dell'operatore quale onere
aggiuntivo. E' stata effettuata una
cessione di ulteriori 2.500,00 mq. esterni
al comparto in fregio alla via Fontanile.
ROTATORIA VIA ALFIERI MAZZINI
ESECUZIONE ENTRO 2011.

Lotto 3 - nuova 
strada di 

collegamento 
Vespuci Dalla 

Chiesa e 
collegamento 

Adua Fogazzaro

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

OPERE UP OPERE US

ABITARE 

CERNUSCO Srl - 

Via Vittorio Pisani 
8/A - 20024 

MILANO

Aree cedute PER 
REALIZZAZIONE 
RUSTICO ART. 9  
mq 1.093+745

Aree cedute per 
standards esterne al 

piano mq 77.185

IMMOBILIARE 

PAVIA Srl - via 
Lazzaretto 6 - 
Seregno (MI)

ROTATORIA VIA ALFIERI/MAZZINI                   

FATTA GARA

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

ART. 8 CONVENZIONE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

ART. 8 CONVENZIONE OPERE 
DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

(aree a verde parcheggi ed 
illuminazione)         

COLLAUDO IN 
CORSO

ART. 10 CONVENZIONE 

CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO 

realizzazione 3°lotto Vespucci 

Fontanile   COLLAUDO 
IN CORSO     

ART. 9 CONVENZIONE 

ONERI AGGIUNTIVI 

Riqualificazione Orti Sociali 
Dete + Cre 1755 del 

27/12/2010

via Calvino e 
parcheggio 
adiacente

COLLAUDO 
Opere relative al 
lotto - Rotatoria 
Alfieri/Mazzini
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SIGLA INTERVENTO
OBBLIGHI 

CONVENZIONALI
OPERATORE

APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE

NOTE 

TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 

RELATIVI IMPORTI
OPERE 2012 OPERE 2013 OPERE 2014 NOTE FINALI

PREVISIONE PER ANNO DI REALIZZAZIONE TRIENNALE
 - l'anno di iscrizione si riferisce alla data di collaudo e presa in carico -

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

OPERE UP OPERE US

PII - EX LANAR
Convenzione stip.  

Succ. variante stip.
 12.04.2006  

10/03/2011
importo opere a 

scomputo
importo opere a 

scomputo

ONERI URB PRIM. € 582.123 € 600.000
DEL G.C. 

243/08
€ 280.797

ONERI URB SEC. € 640.957
importo opere a 

scomputo +

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 0 € 235.818

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
€ 0

importo opere a 
scomputo +

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 1.580.680 € 94.277

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq 10.843 = =
MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 116.723 € 930.095 € 280.797 € 1.210.892

importo opere 
aggiuntive

400000                     

PAGATO IN 
DATA 

28/07/2011

importo opere 
aggiuntive

importo opere 
aggiuntive

€ 0 € 498.700

= =

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

€ 0 € 498.700 € 2.659.592 € 892.950 € 1.168.700 € 280.797

Con la stipula della Convenzione
(10/03/2011) è previsto in sintesi:
• Sostituzione dell’opera di urbanizzazione
consistente nella Caserma della GdF con
nuova opera presso l’area della Vecchia
Filanda( parte);
• Riconoscimento recupero volumetrico ai
sensi della L.R 26/95 e della L.R.33/07, su
richiesta operatore;
• Realizzazione asilo nido presso area di
via de Gasperi in sostituzione
dell’originaria localizzazione in Via Negri;

• Monetizzazione delle aree a
standard/standard qualitativo per edifici
esistenti;
in dettaglio :
1. Recupero volumetrico per contenimento
energetico per una ad una Slp stimata di
687,36 mq
2.Cessione al Comune n. 3 alloggi (ex
novo, oltre a quelli previsti per la GdiF che
verranno ceduti al Comune) Slp pari a
circa 240 mq
3. Monetizzazione delle aree a standard e
onere aggiuntivo per edifici esistenti €
111’093.40( 67'000€+ 44'093,40)
4. Sostituzione della Caserma della GdiF
con nuova opera: opere di ristrutturazione
degli spazi esterni dell’edificio “Vecchia
Filanda”. 
L’A.C ha concordato l’esecuzione a
scomputo delle opere per un importo
stimato in € 465.600 oltre la sicurezza da
detrarsi dallo standard qualitativo
originario (ex caserma) .
Per la realizzazione di Opere di Urb. Sec.
eseguita dalla AC (rifunzionalizzazione
edificio “Vecchia Filanda”) l’Operatore ha
versato una quota di € 400.000 da dedursi
dagli oneri dovuti quale standard
qualitativo ( ex-caserma).

NUOVA FLOR 

IMMOBILIARE - 
Via Buonarroti 64 

- Gorgonzola 
(mi)

REALIZZAZIONE NUOVE ROTATORIE 

EX SS11        Dete 975 
del 05/08/2011 

(Cre) 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA (PARCHEGGI E VERDE 

PUBBLICO)                                                                                                                                                                                                    
IN ATTESA PROGETTO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA (STRADE, FOGNATURE 
ACQUEDOTTO, ILUMINAZIONE, 

LINEA ELETTRICA E TELEFONICA)   

IN ATTESA 
PRESENTAZIONE 

PROGETTO

RIQUALIFICAZIONEE PARCHEGGIO 

VIA S. FRANCESCO    

COLLAUDO IN 
CORSO

PARZIALE OPERE  

AGGIUNTIVE

STANDARD QUALITATIVO 

Art. 14  (IN SOSTITUZIONE 

CASERMA) VECCHIA 

FILANDA OPERE INTERNE 

(DA VERSARSI)

PARZIALE OPERE 

AGGIUNTIVE in 

sostituzione della 

caserma

5. Realizzazione asilo nido con slp pari a
circa 500 mq presso l’area di via De
Gasperi in sostituzione dell’originaria
localizzazione in via Negri: era prevista
una monetizzazione pari ad € 159'454.08
ora provvisoriamente stimato in circa €
550.000 a carico dell’operatore, sulla area
pubblica di via De Gasperi, in regime di
concessione di diritto di superficie.
L’operatore realizzerà inoltre a suo carico
alcune opere viabilistiche localizzate in Via
De Gasperi. Il progetto è stato approvato
nell'ottobre 2011.
6. I lavori di riqualificazione del
parcheggio di via S.Francesco sono
terminati.                                                                                                        
7.l'operatore verserà a conguaglio €
336.377,86 al 31/12/2011 e 32.124,82 al
30/06/2012

STANDARD QUALITATIVO Art. 
14  convenzione ( IN 

SOSTITUZIONE CASERMA) 
VECCHIA FILANDA OPERE 

ESTERNE                               

PROGETTO IN CORSO

Aree cedute per 
standards originarie 

mq 8.960,00

opere di 
urbanizzazione 

secondaria 
previste dalla 
convenzione 

originaria

Riqualificazione 
Parco Vecchia 

Filanda e opere 
interne al 

comparto -
Relizzazione Asilo 

Nido

opere di 
riqualificazione 

della SS 11                   
da Dete 975 del 

05/08/2011    
opere di 

riqualificazione del 
parcheggio di via 

S. Francesco -
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SIGLA INTERVENTO
OBBLIGHI 

CONVENZIONALI
OPERATORE

APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE

NOTE 

TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 

RELATIVI IMPORTI
OPERE 2012 OPERE 2013 OPERE 2014 NOTE FINALI

PREVISIONE PER ANNO DI REALIZZAZIONE TRIENNALE
 - l'anno di iscrizione si riferisce alla data di collaudo e presa in carico -

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

OPERE UP OPERE US

importo opere 
aggiuntive

€ 891.441

importo opere 
aggiuntive

€ 44.093
importo opere 

aggiuntive

€ 200.000

importo opere 
aggiuntive

€ 247.889

importo opere 
aggiuntive
€ 67.000

=
€ 1.250.424

P.L. PA3/AS 

Comparto NORD

Convenzione stipulata 
in data 28.07.2009

ONERI URB PRIM. € 1.199.589

ONERI URB SEC. € 1.457.438
importo opere a 

scomputo

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 0 € 1.438.648

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
€ 0

importo opere a 
scomputo

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 1.852.361 € 58.240 € 1.496.888

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq 35.565 =
MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 0 € 1.496.888
DEL G. 

240/2008

importo opere 
aggiuntive

€ 1.052.663

importo opere 
aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

€ 799.699 € 1.852.362 € 1.160.139 € 4.509.388 € 2.571.686 € 458.089 € 399.850

=

€ 1.852.362

OPERATORI VARI 

Fra tutti:

COOPERATIVA 

EDIFICATRICE 

CONSTANTES  - 
P.zza Matteotti - 

Cernusco Sul Naviglio 
(MI)

IMMOBILIARE 

PESSANO 94 Srl - 
Cernusco Sul Naviglio 

M3 COSTRUZIONI 

Srl - Cernusco Sul 
Naviglio -                                                                                                                                                                                                                                             

e altri

ART. 13 CONVENZIONE - 

realizzazione del LOTTO 1 
viabilità Vespucci Dalla Chiesa e 

riqualificazione tratto Adua 
Fogazzaro   ( D.G. 217/09-
opere completate CRE in 

corso)                       

PARZIALE OPERE  

AGGIUNTIVE

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA STRADE E PARCHEGGI 
INTERNI AL COMPARTO come da 

computo metrico allegato alla 

convenzione    ( D. G. 
334/09)                          IN 

CORSO                    
Fine lavori entro 
31/10/2011

OPERE DA INDIVIDUARE 

(1.496.887,97-1.438.647,98)

cessione n. 3 alloggi già 

prevista                                    

IN CORSO DI 
REALIZZAZIONE

nuova cessione n. 3 alloggi per 

circa mq 240 Sottottetti app. 

53 scala F e 54-55 scala L. PDC 

28 del 05/07/2011

onere aggiuntivo ex novo

MONETIZZAZIONE standard per 
edifici esistenti

MONETIZZAZIONE Art. 19 conv. 
REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA 

DE GASPERI  E OPERE DI 
VIABILITA' CONNESSE- aumento 
slp a compensazione delle aree a 
standard mancanti-opere ed oneri 

professionali a carico 
operatori(importo originario 

159'454)                 

PROGETTO IN CORSO

Convenzione già modificata OPERE DI
URBANIZZAZIONE IN CORSO.
Escussioni in corso per alcune polizze.
Lotto 2 (D.G. 48/2010 opere in corso di
realizzazione finiranno in primavera 2012

OPERE DI URB.. 
INTERNI AL 
COMPARTO .

Aree cedute per 
standards interne al 

PL mq 24.742

ART. 13 CONVENZIONE -  

RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE VIA 
VESPUCCI – VIA COLOMBO – VIA 
MANZONI – VIA VIDEMARI - VIA 
DANTE – TANGENZIALE NORD 

LOTTO 4               

COLLAUDO IN 
CORSO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

OPERE AGGIUNTIVE

Aree cedute per 
standards esterne  al 

PL mq 110.089

Realizzazione del 
lotto 1 viabilità 
Vespucci Dalla 

Chiesa e 
riqualificazione 

tratto Adua 
Fogazzaro. 
Completate.          

CRE in corso

  RIQUALIFICAZIONE 
DELL’ASSE VIA VESPUCCI 

– VIA COLOMBO – VIA 
MANZONI - VIA DANTE – 

TANGENZIALE NORD 
LOTTO 4

OPERE DI URB.. 
INTERNI AL 
COMPARTO .
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SIGLA INTERVENTO
OBBLIGHI 

CONVENZIONALI
OPERATORE

APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE

NOTE 

TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 

RELATIVI IMPORTI
OPERE 2012 OPERE 2013 OPERE 2014 NOTE FINALI

PREVISIONE PER ANNO DI REALIZZAZIONE TRIENNALE
 - l'anno di iscrizione si riferisce alla data di collaudo e presa in carico -

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

OPERE UP OPERE US

P.L. PA3/AS 

Comparto SUD-OVEST

Convenzione stipulata 
in data  20.06.2007

importo opere a 
scomputo

ONERI URB PRIM. € 120.207 € 33.230

ONERI URB SEC. € 142.459
importo opere a 

scomputo +

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 0 € 34.538

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
€ 0

importo opere a 
scomputo =

Nessun Progetto 
approvato dopo la 

modifica della 
Convenzione

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 155.000 € 0 € 33.230 € 67.769 € 155.000

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

non indicato in 

convenzione = importo opere 
aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 0 € 34.538 € 194.898 € 0 € 34.538 € 0 € 0

P.I.I. VILLA ALARI
Convenzione stipulata 

in data  02.03.2007 € 0
importo opere a 

scomputo
Aree cedute per 

standards mq 5.500

ONERI URB PRIM. € 353.577 € 4.540.000

ONERI URB SEC. € 339.970
importo opere a 

scomputo
da D.G. 234 del 

08/08/2011

importo opere a 
scomputo

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 0 € 70.000 € 550.000

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
€ 0

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 789.537

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq 5.458 =
MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 0 € 5.090.000 € 5.160.000

= importo cessione 
importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

€ 70.000 € 0 € 0 € 0

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

ART. 19 CESSIONE CORTILE D'ONORE 
A SCOMPUTO ONERI RESIDUI 

ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 14/93 
FATEBENEFRATELLI 

ART. 18 CESSIONE CORPO DI 
FABBRICA CENTRALE ,  CAPPELLA E 

PORTINERIA DI VILLA ALARI

In merito alla realizzazione della rotatoria
viabilistica per un importo di € 70.000 , la
stessa è ricompresa nella revisione degli
accordi convenzionali del PII
Cavour/Cimitero, in quanto medesimo
operatore (Val.Iim) e la realizzazione è
ricompresa nella riqualificazione della via
Cavour                                                     
SI PREVEDE FINE LAVORI ENTRO IL 2011.
In corso di esecuzione opere relative al
Parcheggio pubblico interrato sul lato Sud
Est ( fine lavori entro il 2011) .
Approvazione G.C. 215 del 21/07/2011 per
strada accesso derivante da precedenti
convenzioni.

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

ABITARE NEI 

FIORI S.R.L.  E 

GUZZI AURELIO

N.B. ART. 20 COSTITUIZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO DA 
COSTITUIRE NEL CORTILE D'ONORE A FAVORE DELL'OPERATORE 

PER L'ACCESSO AL CORTILE DELLA VILLA

VAL.IM

ART. 6 CONVENZIONE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - 
reti tecnologiche                        

DA SOLLECITARE

ART. 15 CONVENZIONE 

REALIZZAZIONE DI NUOVA 
ROTATORIA VIABILISTICA 

INCROCIO VIA CAVOUR E VIA 
PAVESE                                                 

IN CORSO

PROVINCIA 
LOMBARDO-VENETA 

DELL'ORDINE 
OSPEDALIERO DI 
SAN GIOVANNI DI 

DIO - 
FATEBENEFRATELLI

Il contributo straordinario di € 155.000 di
cui all'art. 10 della convenzione è stato
versato il16/02/2011. Tale versamento
sarà da destinare ad opere di
urbanizzazione. Tra le altre opere
realizzate con l'operatore del Pa2/as
risulta un tratto della fognatura sotto
l'attuale via alla Battiloca.

OPERE DI URB.. 
INTERNI AL 
COMPARTO .

Aree cedute per 
standards interne al 

PL mq 803

ART. 6 CONVENZIONE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - spazi 
a parco e parcheggi

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

Monetizzazione 
contributo straordinario 
effettuato il 16/02/2011
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SIGLA INTERVENTO
OBBLIGHI 

CONVENZIONALI
OPERATORE

APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE

NOTE 

TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 

RELATIVI IMPORTI
OPERE 2012 OPERE 2013 OPERE 2014 NOTE FINALI

PREVISIONE PER ANNO DI REALIZZAZIONE TRIENNALE
 - l'anno di iscrizione si riferisce alla data di collaudo e presa in carico -

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

OPERE UP OPERE US

PII - VIA CAVOUR 

CIMITERO

Convenzione stip.  
Succ. variante stip.

 06.02.2007

04.02.2010
€ 0

importo opere a 
scomputo

Aree cedute per 
standards mq 

11.002

ONERI URB PRIM. € 679.146 € 0

ONERI URB SEC. € 809.407
importo opere a 

scomputo +

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 0 € 387.979

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
€ 0

importo opere a 
scomputo +

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 1.859.018 € 324.283

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq 11.990
importo opere a 

scomputo
G.C. 234 del 

08/08/2011 =
MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 292.809 € 310.858 € 0 € 1.023.120

= importo opere 
aggiuntive

€ 1.023.120 € 1.272.359

importo opere 
aggiuntive

€ 111.484

importo opere 
aggiuntive

€ 206.805

importo opere 
aggiuntive

€ 196.107

importo per 
monetizzazione aree non 

reperite

Parcheggio a 
raso

€ 434.690 € 292.809

Versamento all'atto della 
stipula

€ 100.000

importo per uleriori opere 
nel cimitero 

€ 192.809

=

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

€ 1.786.754 € 1.786.754 € 0 € 2.809.874 € 324.283 € 2.809.874

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

RIQUALIFICAZIONE via CAVOUR 
(Comprensivi dei 70.000€ derivanti 

dal PII villa Alari). Gara in 

corso di individuazione, 

ditte invitate.

PARCHEGGIO MONOPIANO                     

IN ATTESA 
PRESENTAZIONE 

PROGETTO
NUOVA VIA PRG                              

(VIA DON GATTI)  
PARZIALMENTE 
CONCLUSA

Riqualificazione 
via Cavour e 

rotonda Pavese 
(il costo della 
rotonda è in 

carico al PI villa 
Alari)

STANDARD QUALITATIVO - 

ART. 14 - RISTRUTTURAZIONE Ex 
Cappella Mortuaria Villa Alari

Riqualificazione Via Cavour e Rotonda
Pavese (Costo rotonda in carico P.I.I.
Alari), nonché nuova strada di piano. IL
TUTTO IN ESECUZIONE ENTRO GIUGNO
2012. Messa a norma impianto elettrico
cimitero, in corso di realizzazione.
Via Don Gatti parzialmente ultimata,
manca tratto finale che verrà eseguito
direttamente dal Comune entro il 2012

STANDARD QUALITATIVO - 

ART. 14 - Riqualificazione del  
CIMITERO                                                                                                                                                                                            
1) collegamento  accessibilità corpi 
loculi est piano interrato e rialzato;
2) Ambito H – Ristrutturazione 
recinzione esistente e nuova – lato 
est; se gli oneri sono sufficienti si 
completa il lato Ovest e si chiude 
l’area cimiteriale;
3) Ambito A1 - lato Est - 
Formazione corpo adibito a loculi;
4) Ambito B1 - lato Est - Nuovi 
campi: tombe per tumulazione/ 
Ambito B2 - lato Est - Nuovi campi: 
tombe per inumazione
5) Ambito I - Riqualificazione 
ossario - cinerario comune
6) Ambito N - Nuova area per 
deposito
7) Ambito O - Riqualificazione 
servizi

Ristrutt. Ex 
cappella 

Mortuaria villa 
Alari collaudo per 
fine 2011, lavori 
non completati. 
Nuova strada di 
piano. Messa a 
norma impianto 

elettrico 
cimitero. 

Riqualificazione 
cimitero, opere 

STANDARD QUALITATIVO - 

ART. 14 PROGETTAZIONE 

riconosciuto all'operatore

  - SIGG. BERETTA 

FRANCO, MARIA 

IDA E VIRGINIA - 

residenti a Cernusco  
- Impresa 

RO.SA.DA s.r.l 

Coop. La TRACCIA

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

STANDARD QUALITATIVO - 

ART. 14 - ILLUMINAZIONE 
CIMITERO

STANDARD QUALITATIVO - 

ART. 14 - MESSA A NORMA 
IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO

PARZIALE OPERE 

AGGIUNTIVE

CZ COSTRUZIONI 

(catoio Zucchetti) 
VIA CAVALLOTTI 13 - 

Cologno Monzese 
(MI)
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SIGLA INTERVENTO
OBBLIGHI 

CONVENZIONALI
OPERATORE

APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE

NOTE 

TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 

RELATIVI IMPORTI
OPERE 2012 OPERE 2013 OPERE 2014 NOTE FINALI

PREVISIONE PER ANNO DI REALIZZAZIONE TRIENNALE
 - l'anno di iscrizione si riferisce alla data di collaudo e presa in carico -

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

OPERE UP OPERE US

P.L. 8 VIA GOLDONI
Convenzione stipulata 

in data 
17/03/10

PARZIALE OPERE  

AGGIUNTIVE
€ 0

App. Lotto 1    
G.C. 159 del 
08/06/2011

importo opere a 
scomputo

Aree cedute per 
standards mq 

15.057

ONERI URB PRIM. € 1.634.343 € 0
Aree cedute per URB 

PRIM mq 7.710

ONERI URB SEC. € 742.183
importo opere a 

scomputo

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 0 € 420.157

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
€ 129.713

importo opere a 
scomputo =

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 400.000 € 1.428.326 € 0 € 1.848.483

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq 14.150 =
MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 0 € 1.848.483

PARZIALE OPERE  

AGGIUNTIVE
importo opere 

a scomputo

importo opere 
aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

€ 0 € 742.183 € 2.990.666 € 0 € 714.163 € 1.428.326

PZ 2CE24 VESPUCCI LOTTO A 24/06/09
importo opere a 

scomputo

ONERI URB PRIM. € 111.100 € 151.750

ONERI URB SEC. € 134.970 importo opere 

LOTTO B 24/06/09 € 285.500

ONERI URB PRIM. € 40.400 = =
differenza fra oneri 
dovuti ed opere in 

previsione

ONERI URB SEC. € 49.080 € 285.500 € 151.750 € 437.250 -€ 101.700 € 437.250 € 0 € 437.250

PZ 2CE26 De Amicis 23/10/09
importo opere a 

scomputo

ONERI URB PRIM. € 60.600 € 54.141 € 179.937

ONERI URB SEC. € 73.620 importo opere 
differenza fra oneri 
dovuti ed opere in 

previsione

ACQUISIZIONE 

AREA
€ 876.750 € 125.796 -€ 45.717 € 179.937 € 0 € 179.937

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA  INTERNE AL COMPARTO                                                       

IN CORSO

NUOVA STRADA DI PRG                             

IN CORSO

realizzazione verde e area giochi

realizzazione verde e area giochi

Realizzazione 
opere 

urbanizzazione 
interne al lotto

Realizzazione 
opere 

urbanizzazone 
interne al lotto

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

OPERATORI 

VARI:

FERRE' 

IMMOBILIARE 

Srl - Cernusco 
sul Naviglio

EDIL 

BONALUMI Srl - 
Cernusco Sul 

Naviglio

G&G 

IMMOBILIARE - 

Gorgonzola

GIEMME 

COSTRUZIONI - 
Cernusco S/ N

COOPERATIVE 

EDIFICATRICE 

CERNUSCHESE 

- Via Balconi 34 - 
Cernusco Sul 

Naviglio

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

Realizzazione 
opere 

urbanizzazione 
interne al lotto e 
svincolo vie Verdi 

G.Colombo

I lavori per la realizzazione delle residenze
sono stati ultimati. Si prevede entro il
2011 l'approvazione del progetto delle
opere di urbanizzazione, da eseguirsi nei
primi mesi del 2012. Trattasi di opere di
viabilità che non incidono sull'accessibilità
degli edifici.creazione di anello stradale a 

servizio delle abitazioni e nuovi 

parcheggi pubblici                  

PROGETTO IN CORSO

I lavori per la realizzazione delle residenze
sono iniziati nel corso del 2010. Entro fine
2011 si prevede la conclusione dei lavori
delle opere d'urbanizzazione. Acquisito il
sedime di accesso al Condominio Via
Vespucci 15.

Realizzazione viabilità d'accesso 

e parcheggi

Approvato primo lotto delle opere di
urbanizzazione. Il Secondo lotto e lo
svincolo Via Verdi approvato assieme al 1°
lotto. Gara svolta durante il mese di
agosto. Aggiudicata impresa Suardi s.p.a.
Ribasso 26% inizio lavori previsto per il
20/10/2011. E' in corso la redazione del
piano scavi.

Realizzazione 
opere 

urbanizzazione 
interne al lotto

COOPERATIVA 

EDIFICATRICE 

CONSTANTES  - 

P.zza Matteotti - 
Cernusco Sul 
Naviglio (MI)

COOPERATIVA 

EDIL BI. - 

Bergamo

W:\CONTROLLO CONVENZIONI\POP_2012\POP 2012-14.xls



SIGLA INTERVENTO
OBBLIGHI 

CONVENZIONALI
OPERATORE

APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE

NOTE 

TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 

RELATIVI IMPORTI
OPERE 2012 OPERE 2013 OPERE 2014 NOTE FINALI

PREVISIONE PER ANNO DI REALIZZAZIONE TRIENNALE
 - l'anno di iscrizione si riferisce alla data di collaudo e presa in carico -

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

OPERE UP OPERE US

PZ 2CE25 CASTELLANA
Convenzione da 

stipulare
importo opere a 

scomputo

sono inoltre previsti in 
cessione al comune

LOTTO B-D mc. 29.500

ONERI URB PRIM. € 481.950,00 € 585.010
mc. 3000

ONERI URB SEC. € 585.450,00
importo opere 

stimato

pari a circa 12 alloggi

LOTTO C mc. 3000 € 621.523

per E.R.P.

ONERI URB PRIM. = = Lotto B-D-C

ONERI URB SEC. € 621.523 € 585.010 € 585.010 € 1.206.533 € 0 € 603.266 € 603.266

LOTTO A mc 12.000 =

L'avvio per la predisposizione della bozza
di Convenzione è subordinata
all'acquisizione delle aree da parte
dell'Operatore. Si prevede l'avvio di detta
procedura nel corso del 2012.

ONERI URB PRIM. € 128.520,00 € 0
importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

ONERI URB SEC. € 156.120,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

PL TONALE AQUILEIA NO CONVENZ importo opere 

ONERI URB PRIM. € 105.720 € 108.779

ONERI URB SEC. € 128.460 importo opere 

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 12.000

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
importo opere =

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 0 € 108.779 € 120.779

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS
= importo opere 

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 85.125 € 12.000 € 0 € 113.401 € 120.779 € 0 € 108.779

PL ALTHEA
CONVENZIONE  

STIPULATA
18/04/08 importo opere 

ONERI URB PRIM. € 304.112

ONERI URB SEC. € 168.406 importo opere 
validato in 

data 

10/03/2010

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 97.390,76

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
importo opere =

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 0 € 0 € 97.391

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS
= importo opere 

importo dovuto per oneri 
di urb primaria  al netto 

degli scomputi
MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 168.314,35 € 97.390,76 € 0 € 206.721 € 97.391 € 0 € 62.827 € 0 € 0

dato che la Convenzione predisposta è
nella versione finale, (si prevede stipula
entro novembre 2011) si ritiene opportuno
prevedere che l'operatore si faccia carico
dell'esecuzione di tutte le opere di
urbanizzazione anche in considerazione
del fatto che l'importo delle opere è
superiore agli oneri

Approvazione proposta di P.L. con D. C.C.
130 del 16/12/2009
SI PREVEDE STIPULA ENTRO 2011. Le
opere di ristrutturazione delle aree di villa
Alari sono tuttora in corso. Con
l'acquisizione dovranno essere definite le
opere e le funzioni dei nuovi spazi
pubblici.

Cooperativa La 

Traccia

OPERE A SCOMPUTO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PARCHEGGIO 

OPERE A SCOMPUTO
OPERE  A SCOMPUTO   

e aggiuntive

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PARCHEGGIO DI VIA Tonale

Oltre al parcheggio a raso previsto dal
piano in fregio alla via isola Guarnieri, sarà
realizzato inltre un parcheggio interrato in
servitù perpetua d'uso pubblico.

Riqualificazione portineria Villa Alari

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

Consorzio in 

capo a ZETA 

BUILDING 

s.r.l.                  

Consorzio in 

capo a 

VALDADIGE 

COSTRUZIONI 

s.p.a

Realizzazione viabilità d'accesso 

e parcheggi

Opera pubblica 

a carico degli 

Operatori

realizzazione verde e arredo urbano 

lungo la SP 121

Realizzazione 
parcheggio

Riqualificazione 
portineria ed 

ingresso

Realizzazione 
opere 

urbanizzazone 

Realizzazione 
opere 

urbanizzazone 
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SIGLA INTERVENTO
OBBLIGHI 

CONVENZIONALI
OPERATORE

APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE

NOTE 

TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 

RELATIVI IMPORTI
OPERE 2012 OPERE 2013 OPERE 2014 NOTE FINALI

PREVISIONE PER ANNO DI REALIZZAZIONE TRIENNALE
 - l'anno di iscrizione si riferisce alla data di collaudo e presa in carico -

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

OPERE UP OPERE US

PP 19 Stipula 30.06.2011 importo opere 

ONERI URB PRIM. € 268.128

ONERI URB SEC. € 148.109 importo opere 

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 93.896

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
importo opere =

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 200.000 € 228.979 € 0 € 322.875

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

no perché gia standard = importo opere 
aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

parcheggio via 
buonarroti

parcheggio via 
buonarroti

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

no € 322.875 € 200.000 € 0 #RIF! € 322.875 € 0 € 46.886 € 46.886 € 228.979

• Sub Comparto A( campus) slp max. mq
12'500,00 Volume max. mc 37'500,00 da
articolarsi in due lotti dei quali il primo
lotto per circa mc 30'000 e per i residui
7'500 mc in un secondo lotto per futuro
ampliamento. ( slp di progetto mq
12'494.72 – volume di progetto mc
37'484.16)
• Sub Comparto B(scuole) slp max. mq
4'524,00 Volume max. mc 13'572,00 ( slp
di progetto mq 4’521.00 - volume di
progetto mc 13’563.00)

CONVENZIONE STIPULATA 30/06/201.
Realizzazione edificio scolastico entro il
30/06/2012. A seguito acquisto con
atto del 29/07/2011del mapp. 67,
originariamente "congelato" con la
convenzione originaria, devono essere
riprogettate le opere di urbanizzazione
(secondo le indicazioni impartite
dall'ufficio urb. primarie e viabilità) con la
revisione dell'impianto viario di via
Buonarroti e rotatoria. L'integrazione della
convenzione dovrà contenere il nuovo
progetto preliminare delle opere.                                  

parcheggio via 
masaccio + 

riqualificazione

Art. 7  Comparto A. Parcheggio via 
Masaccio e riqualificazione  (importo 

stimato)                              

ART 11 CONVENZIONE 

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

operatori vari 

4.524 mq 

destinati a 

scuola 

paritaria. 

12.500 

mq.destinati a 

pensionato 

studentesco o 

altre funzioni 

compatibili

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

Art. 7  Comparto B . Parcheggio Via 
Buonarroti(importo stimato)                                 

IN CORSO 
ISTRUTTORIA
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SIGLA INTERVENTO
OBBLIGHI 

CONVENZIONALI
OPERATORE

APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE

NOTE 

TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 

RELATIVI IMPORTI
OPERE 2012 OPERE 2013 OPERE 2014 NOTE FINALI

PREVISIONE PER ANNO DI REALIZZAZIONE TRIENNALE
 - l'anno di iscrizione si riferisce alla data di collaudo e presa in carico -

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

OPERE UP OPERE US

PII - ABITARE RONCO 

VARIANTE 
Convenzione stipulata 26.10.2010

importo opere a 
scomputo

ONERI URB PRIM. € 237.058 D.G. 206/2008 € 56.886 D.G. 244/2008

ONERI URB SEC. € 273.854
importo opere a 

scomputo +

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 79.950 D.G. 196/2008

SMALTIMENTO 

RIFIUTI

importo opere a 
scomputo +

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 571.838 € 62.718

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq 8.787
importo opere a 

scomputo +

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 115.000 D.G. 204/2008

importo opere a 
scomputo +

€ 95.087 D.G. 203/2008

importo opere a 
scomputo =
€ 225.542 € 56.886 € 635.184

= importo opere 
aggiuntive

€ 578.297 € 250.000

importo opere 
aggiuntive

importo cessione +

€ 0 € 300.000

importo cessione +

€ 58.498

importo cessione +

€ 158.050

importo cessione +

€ 40.062

importo di rinuncia

€ 87.120

importo cessione +

-€ 36.660

importo di rinuncia

€ 0

=
€ 857.070 € 857.070 € 171.886

ART. 6 CONVENZIONE - 

REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO PUBBLICO VIA PO                                                    

DETE 790  del 
29/06/2011-CRE-

ART. 6 CONVENZIONE - LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 

RONCO                                                           

DETE 151 del 
21/02/2011-CRE-

STANDARD QUALITATIVO art. 

7 - contributo per la 
ristrutturazione dell'immobile 

comunale in via Pietro da Cernusco 
versate

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

ART. 6 CONVENZIONE - 

REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO 

VILLA TAVERNA IN VIA PO       Dete    
791 del 29/06/2011

Aree cedute/da 
cedersi  per standards 

mq 8787

Aree PERMUTA ART. 1 
mq 6.313,71

PARZIALE OPERE 

AGGIUNTIVE

STANDARD QUALITATIVO art. 

8 - rinuncia al corrispettivo dovuto 
dal Comune per l'occupazione di 

alloggi dal 4/06/2005 al 3/06/2006          
(comma c)

 opere urb. Di via 
Verdi

LA MODIFICA DI CONVENZIONE
PREVEDE:                                                                                                                                                                                                                                                     
• Standard qualitativo non realizzato(l’Asilo 
nido ) € 250'000.00, 
• ristrutturazione di via P. da Cernusco €
300'000.00 per un totale di € 550'000.00.
L’opera è stata interamente realizzata
dall’A.C..
• Diritto di sup. nel sottosuolo per 90 anni
in Via Verdi € 58’497.61
Le somme introitate dalla presente
convenzione assieme al contributo
straordinario derivante dal PL8 (€400.000)
sono state destinate alla ristrutturazione
dell'edificio di via Pietro Da Cernusco.
In sostituzione del previsto asilo nido nel
fabbricato di via Ticino , sono stati
realizzati degli alloggi in edilizia
convenzionata  per 408 mc.
Si prevede per il 2012 l'approvazione di
una ulteriore variante al P.I.I. in oggetto
finalizzata alla soppressione "del diritto di
superficie" sottostante il Parcheggio di Via
Po e l'accollo delle opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria all'Operatore per
il Parco Taverna per un periodo da
definirsi

STANDARD QUALITATIVO art. 

8 - cessione area per la 
realizzazione di struttura pubblica 

mq 634,69 in fregio alla via G. 
MELZI per realizzazione di struttura 

pubblica ancora da definire   
(comma d)

ART. 6 CONVENZIONE - LAVORI 
DI REALIZZAZIONE  NUOVO 

TRACCIATO DELLA STRADA DI  VIA 

PO                                DETE 
792 del 29/06/2011-

CRE-
ART. 6 CONVENZIONE - 

REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO DI VIA TICINO                                                       

DETE 788  del 
29/06/2011-CRE-

SPESE SOSTENUTE DA 

OPERATORE art. 14 - spese 
sostenute dall'operatore             

STANDARD QUALITATIVO art. 

6- diritto di sup. nel sottosuolo

STANDARD QUALITATIVO art. 

8 - cessione gratuita di porzione di 
edilizia convenzionata pari a mq 
109 nel comparto di via Po.-Atto 

stipulato nel Luglio del 2011

GIEMME 

COSTRUZIONI Srl - 

via Roma 33 - 
Cernusco Sul Naviglio

ART. 6 CONVENZIONE - 

REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO PUBBLICO NEL 

COMPARTO DI VIA VERDI               

ISTRUTTORIA IN 
CORSO

STANDARD QUALITATIVO art. 

7 - asilo nido Via Ticino non 
realizzato). Opere per nuove 

residenze Eseguite
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SIGLA INTERVENTO
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CONVENZIONALI
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APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE
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TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 
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PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

OPERE UP OPERE US

PL 64 VARIANTE
Convenzione stipulata 

in data 27.09.2010
importo opere a 

scomputo

Aree cedute per 
standards mq 

10.453
ONERI URB PRIM. € 373.591 € 700.169

ONERI URB SEC. € 353.214
importo opere a 

scomputo

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 96.955

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
€ 17.469

= Realizz. Opere urb. 
CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 200.000 € 700.169 € 797.123 parch. Via Mincio

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq 6.293 = importo opere 
aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI
€ 96.955 € 200.000 € 244.770 € 629.850 € 1.426.973 € 700.169 € 48.478 € 48.478

Campo m1_3    Via 

Cevedale
Convenzione stipulata 

in data da stipulare importo opere importo opere 
Aree cedute per 

servizi interni mq. 
57.452

ONERI URB PRIM. € 473.829 € 44.770 € 1.100.000

ONERI URB SEC. € 579.825 importo opere 

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 77.000

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
importo opere = Realizz. Opere

CONTR. 

AGGIUNTIVI
€ 498.230 urbanizzazione

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq 23.674 =
importo opere 

aggiuntive 300mq. 
Per asilo nido o opere 

assistenziali

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI
€ 620.000 € 500.000 #VALORE! € 1.720.000 € 1.053.654 € 860.000 € 860.000 € 0

Campo m1_9 via 

Vespucci
Convenzione stipulata 

in data da stipulare
importo opere a 

scomputo
importo opere a 

scomputo

Aree cedute per 
standards mq 

73,402
ONERI URB PRIM. € 982.643 vedi totale

ONERI URB SEC. € 1.193.484
importo opere a 

scomputo
INTERVENTO DI MITIGAZIONE  E 

NATURALIZZAZIONE

 COSTO DI 

COSTRUZIONE

SMALTIMENTO 

RIFIUTI =
SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS AREE 

INTERNE

mq. 27.603

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS AREE 

ESTERNE

mq 45.799 =
da determinare a 

seguito di 
convenzione

importo opere 
aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI
€ 1.476.127 30/06/5941 € 0 € 700.000 € 1.476.127 € 0 € 738.063 € 738.063 € 0

Campo m1_4 Via 

Goldoni
Convenzione stipulata 

in data da stipulare
importo opere a 

scomputo
Aree cedute per 

standards mq 38102

ONERI URB PRIM. € 337.472

ONERI URB SEC. € 409.882
importo opere a 

scomputo

 COSTO DI 

COSTRUZIONE

SMALTIMENTO 

RIFIUTI

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO =
CONTR. 

AGGIUNTIVI
OPERE  A SCOMPUTO

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq 38.102 =
da determinare a 

seguito di 
convenzione

importo opere 
aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI
€ 0 € 0 € 747.354 € 747.354 € 850.000 € 425.000 € 425.000 € 0

Realizzazione 
opere 

urbanizzazione 
parcheggio via 

Mincio

Realizzazione 
opere 

urbanizzazione 

Area ceduta per la 
realizzazione di 

nuova strada  mq 
2.583,88

Realizzazione 
nuovo CDD di via 

Buonarroti

Realizzazione 
opere 

urbanizzazione 

In data 27.09.2010 si è stipulata la nuova
convenzione con la conseguente revisione
delle opere non ancora realizzate.  Al 
Settembre 2011 non sono pervenute
richieste di titoli edilizi nè progetto OO.PP
probabilmente anche in considerazione del
contenzioso in corso presso il TAR.

REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO

REALIZZAZIONE VIA PUBBLICA

Importo opere per 
sistemazione del 
lotto pertinente la 

scuola

Realizzazione 
opere 

urbanizzazione PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PIETRO 

CUCCHI Spa Via 
Genova 8 - 

BUSSERO (MI)

ART. REALIZZAZIONE NUOVO CDD VIA 
BUONARROTI( a conguaglio con 

permuta aree)

REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO VIA MINCIO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

ART 17 CONVENZIONE 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
PER REALIZZAZIONE NUOVO CDD 
VIA BUONARROTI( a conguaglio 

con permuta aree)

Si ritiene opportuno farsi versare alla
stipula della convenzione l'importo delle
opere stimato in € 850.000, dato che
difficilmente l'operatore potrà eseguire le
opere coordinate con la tempistica del
Centro Scolastico pertanto si ritiene
opportuno non applicare lo scomputo.
Tutta l'area dovrà restare in possesso
dell'operatore fino ad inizio cantiere del
Polo colastico, comprese le alberature.

Area ceduta per la 
realizzazione di 

nuova strada  mq 
______

diversi

Il Piano prevede la cessione di aree
interne mq. 57.452 interne mq. 1.734
esterne più struttura pubblica a servizi. Si
ravvisa la necessità di affidare agli
agricoltori la gestione delle aree cedute.
La maggiore parte (~mq. 40.000 ) per
agricoltori, la minore (~mq.
17.000 ) all'' operatore stesso e i restanti
mq. 1.734 a Cernusco verde.
Considerato che l'importo degli oneri è
superiore alle opere, si ritiene opportuno
che l'operatore versi gli oneri.
L'Amministrazione C. dovrà provvedere
alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione nel periodo compreso tra il
2013 e il 2015.

Area ceduta per 
servizi esterni mq. 

1.734REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO 

REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' PARZIALE OPERE 

Cessione interne: 27.603 mq. (~ € 50.000
per attrezzare aree piantumate e
manutenzione ad operatore per 3/5 anni)
Cessioni esterne : 45.799 mq. da affidare
agli agricoltori. In corso una proposta di
P.A. parziale da rivedere in ampliamento.
Nell'ipotesi di P.A. complessivo è
preferibile la realizzazione opere di
urbanizzazione a scomputo oneri. La stima
dei valori delle opere è su base
parametrica non disponendo del progetto
preliminare. Per quanto attiene la viabilità
l'esatta consistenza dipenderà anche dallo
studio viabilistico e di impatto richiesto
all'operatore.

REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

Realizzazione 
opere 

urbanizzazione 

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICOREALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA'

Realizzazione 
opere 

urbanizzazione 

diversi

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO  quale 
PLIS in ampliamento

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

PARZIALE OPERE 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

da determinare a 
seguito di 

convenzione

Realizzazione 
opere 

urbanizzazione 

diversi

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO 
NUOVA SCUOLA
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SIGLA INTERVENTO
OBBLIGHI 

CONVENZIONALI
OPERATORE

APP. 

PROGETTO

APP. 

PROGETTO

PARZIALI 

OPERE

NOTE 

TECNICHE/IMPORTI 

AGGIUNTIVI

IMPORTO 

GLOBALE 
OPERE REALIZZATE E 

RELATIVI IMPORTI
OPERE 2012 OPERE 2013 OPERE 2014 NOTE FINALI

PREVISIONE PER ANNO DI REALIZZAZIONE TRIENNALE
 - l'anno di iscrizione si riferisce alla data di collaudo e presa in carico -

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014 - opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in ambito di piano attuativo

OPERE UP OPERE US

Campo a7_56 Convenzione stipulata 
in data da stipulare

importo opere a 
scomputo

Aree cedute per 
parcheggio pubblico  

mq 2773
ONERI URB PRIM. € 521.945

ONERI URB SEC. € 192.885
importo opere a 

scomputo
 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 542.570

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
€ 76.577 OPERE A SCOMPUTO =

CONTR. 

AGGIUNTIVI
OPERE  A SCOMPUTO

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS

mq 7.354 =
da determinare a 

seguito di 
convenzione

importo opere 
aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI
€ 542.570 € 172.260 € 172.260 € 0 € 0 € 0 € 0

Campo a5_15 

"Melghera"
Convenzione stipulata 

in data da stipulare
importo opere a 

scomputo

Solo residenzaSolo residenzaSolo residenzaSolo residenza ONERI URB PRIM.

ONERI URB SEC. importo opere 

 COSTO DI 

COSTRUZIONE
€ 300.000

SMALTIMENTO 

RIFIUTI
OPERE A SCOMPUTO =

CONTR. 

AGGIUNTIVI
OPERE  A SCOMPUTO

SUPERFICIE DA 

CEDERE  PER 

STANDARDS
=

da determinare a 
seguito di 

convenzione

importo opere 
aggiuntive

importo dovuto per oneri 
al netto degli scomputi

MONETIZZAZIONE 

AREE NON 

REPERIBILI

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Istruttoria piano attuativo in corso. In
corso di approvazione linee guida. La
realizzazione del parcheggio mezzi
pesanti→ ogni onere di gestione a carico
operatore compresi orti sociali a tempo
indeterminato

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO

Area ceduta per 
giardino/orti pubblici 

mq. 4581

COGEN S.R.L., 

RASCIUNO 

S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                       
SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO

QUADRIFOGLI

O S.R.L., 

RATIO S.R.L.

REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO

PARZIALE OPERE A 

SCOMPUTO

Istruttoria permesso di costruire
convenzionato in corso. Si prevedono
opere di adeguamento e potenziamento
delle reti ed infrastruttureper le parti
maggiormente interessate dall’intervento
proposto come di seguito indicato: -
integrale riqualificazione della Via
Molinetto con rifacimento del manto
d’usura, ivi compreso l’allargamento lato
ovest della sede stradale e la dotazione di
nuovo marciapiede in adiacenza all’edificio
ex albergo e di nuovo impianto di pubblica
illuminazione; -verifica, in collaborazione
con AMIACQUE, gestore del servizio,
dell’impianto fognario esistente;
 -realizzazione di un collegamento
ciclopedonale sul lato ovest
dell’intervento, in attuazione alle previsioni
del PGT; -analisi dei flussi di traffico
indotti dal nuovo insediamento, in
rapporto all’esistente, all’esito della quale
potrebbe essere opportuno valutare la
realizzazione di un collegamento viario e/o
pedonale tra la via Molinetto e la via
Roggia Volpina.
I valori degli oneri sono in corso di
definizione all'atto della stesura del
presente documento.

REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO E ALTRE OPERE 

VIARIE

PARZIALE OPERE 
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