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INIZIO LAVORI

ALLESTIMENTO CANTIERE

OPERE ESTERNE

1 Pulizia dell’area esterna 
2 Sistemazione della pavimentazione esistente in materiale di cava;
3 Sistemazione marciapiede perimetrale;
4 Trattamento perline in legno di facciata e sottogronda;
5  Sistemazione intonaco di facciata;
6 Sostituzione pluviali;
7  Tinteggiature e verniciature superfici di facciata esterne;
8 Sostituzione corpi illuminanti;
9 Revisione e/o sostituzione serramenti esterni ed interni;

10 Elettrificazione cancello ingresso;
11 Realizzazione nuovo cancello interno;

7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 SETTIMANA1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA

11 Realizzazione nuovo cancello interno;
12 Linea elettrica esterna per alimentazione palco;
13 Acquisto e posa di palco con dimensione minima di mt 8x6;

OPERE INTERNE

14  Pulizia e sgomberi dei locali interni da riqualificare;
15 Demolizioni e rimozioni
16 Nuove partizioni interne e dotazioni necessarie per i locali cucina e deposito;
17 Rifacimento impianto elettrico ed adeguamento impianto meccanico;
18 Opere di finitura interna
19 Modifica linea adduzione gas;
20  Riaccensione caldaia;

ALLACCIAMENTI -  VERIFICHE - CERTIFICAZIONI

SMOBILIZZO CANTIERE

FINE LAVORI


