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ALLESTIMENTO CANTIERE

m

OPERE ESTERNE

1 Pulizia dell'area esterna

2 Sistemazione della pavimentazione esistente in materiale di cava;

—

3 Sistemazione marciapiede perimetrale;

4 Trattamento perline in legno di facciata e sottogronda;

5 Sistemazione intonaco di facciata;

6 Sostituzione pluviali;

7 Tinteggiature e verniciature superfici di facciata esterne;

8 Sostituzione corpi illuminanti;

9 Revisione e/o sostituzione serramenti esterni ed interni;

10 Elettrificazione cancello ingresso;

11 Realizzazione nuovo cancello interno;

12 Linea elettrica esterna per alimentazione palco;

13 Acquisto e posa di palco con dimensione minima di mt 8x6;

OPERE INTERNE

14 Ppulizia e sgomberi dei locali interni da riqualificare;

15 Demolizioni e rimozioni

16 Nuove partizioni interne e dotazioni necessarie per i locali cucina e deposito;

17 Rifacimento impianto elettrico ed adeguamento impianto meccanico;

18 Opere di finitura interna

19 Modifica linea adduzione gas;

20 Riaccensione caldaia;

ALLACCIAMENTI - VERIFICHE - CERTIFICAZIONI

SMOBILIZZO CANTIERE

FINE LAVORI




